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GESTIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTO

Ruolo Unita Organizzativa/Societa
Compilatore Responsabile Sicurezza Operativa
Approvatore Post Holder dell’Area di Movimento

Responsabile
Archiviazione
Responsabile
Documento

Responsabile Sicurezza Operativa

Responsabile Sicurezza Operativa

e ADR - Airport Management Ciampino (CMO) - Airside & Landside
Operations (ALO):
- Sicurezza Operativa (SOC)

- Controllo Voli (SOC)
Stakeholders Capo Scalo (SEC)

Interni
e ADR - Airport Management Ciampino (CMO) - Esercizio e

Manutenzione Ciampino (CIM)
e ADR - BU Aviation (OPR) - Asset Operation & Maintenance (EMN)
e ADR - BU Infrastructures (SVS)
e ENAC

- Direzione Aeroportuale Lazio - Ufficio Roma Ciampino

e ENAV

Stakeholders - AIS Aeronautical Information Service

Esterni ARO/CBO Aerodrome Reporting Office- Center Briefing Office
NOF NOTAM Office

- TWR

e Ditte esterne

Il presente documento viene distribuito secondo quanto definito nella Parte A del Manuale di
aeroporto - Appendice 3.

E fatto obbligo ad ogni responsabile della lista di distribuzione divulgare il documento all’interno
della propria struttura organizzativa informando e formando il personale alle proprie dipendenze
circa i contenuti. La procedura viene pubblicata sulla pagina intranet aziendale all’indirizzo:

https://adronline.sharepoint.com/sites/intranet/Staff/aviationsafetyciampino/SitePages/Manua
le-di-Aeroporto.aspx
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

II-)I:)IEII-JLISIENT o Tipologia Codice (paragrafo) e Titolo
e Regolamento (UE) N. 139/2014 della commissione del 12
febbraio 2014
o Commission Delegated Regulation (EU) 2022/208 del 14
December 2021.
o Annex to Decision 2022/013/R- ‘AMC & GM to Authority,
Organisation and Operations Requirements for
Documenti Normativa Aerodromes — Issue 1, Amendment 6.
Esterni o Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1400 del 13
marzo 2024.
e ENAC- Circolare APT 11 - Esecuzione di lavori notturni o in
tempi ristretti.
e ENAC- Circolare APT 21 - Approvazione di progetti e varianti
di opere e impianti aeroportuali.
Linee Guida | ¢ ACI-Handbook “Manage Operations during construction”.
e Manuale dell’Aeroporto ROMA-Ciampino - Procedure
operative:
o PE.S07.MOVO01-Pubblicazione delle informazioni
aeronautiche
o PE.S09.MOVO02 -Ispezioni airside
Documenti Obbligatori o PE.S15.GENO1-DDS
Interni o PE.S17.MOV11_Piano riduzione rischio wildlife
o PE.S23.MOVO03-Operazioni in condizioni di visibilita
ridotta
o PE.S33.PRO01-Procedura progettazione
o PB.S3.TRNO1-Training Manual
Linee Guida | nil
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COMPLIANCE NORMATIVA EASA 139/2014
TIPO CODICE TITOLO LETTERA | NUMERO MOV
IR ADR.OR.C.005 Aerodrome operator Responsibilities | d) capitolo 4.2
capitolo 4.6
AMC1 | ADR.OR.C.005 Aerodrome operator Responsibilities capitolo 4.2
capitolo 4.6
IR ADR.OR.D.035 Record-keeping a) capitolo 5
b)
c)
d)
AMC1 |ADR.OR.D.035 Record keeping a) capitolo 5
b) capitolo 7
c)
d)
IR ADR.OR.E.005 Aerodrome manual 5) capitolo 1
capitolo 2
AMC3 | ADR.OR.E.005 Aerodrome manual 13.1) capitolo 4
AMC3 | ADR.OR.E.005 Aerodrome manual 13.2) Documenti di riferimento
capitolo 4.2
capitolo 4.4
IR ADR.OPS.A.015 | Coordination between Aerodrome a) 1) Documenti di riferimento
Operators and provides of 3) capitolo 4.2
Aeronautical Information Services 2)
AMC1 | ADR.OPS.A.015 | Coordination between Aerodrome a) 1) Documenti di riferimento
Operators and provides of capitolo 4.2
Aeronautical Information Services
IR ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety b) capitolo 3
capitolo 4.2
capitolo 4.3
capitolo 4.4
capitolo 4.5
capitolo 4.7
capitolo 7 — Form02
IR ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) capitolo 3
capitolo 4.2
capitolo 4.3
capitolo 4.4
capitolo 4.5
capitolo 4.7
capitolo 7 — Form02
AMC1 | ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) 1 Gestione e distribuzione
documento
capitolo 4.2.1
AMC1 | ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) 2 capitolo 4.2
capitolo 7 — Form02
AMC1 | ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) 3 capitolo 3
capitolo 4.3
capitolo 4.7.2
capitolo 7 — Form01
AMC1 | ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) 5 capitolo 3
capitolo 4.3.1
capitolo 4.3.2
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TIPO CODICE TITOLO LETTERA | NUMERO MoV

capitolo 4.5
capitolo 7 — Form01
AMC1 | ADR.OPS.B.070 | Aerodrome works safety c) 6 capitolo 4.2.2
capitolo 4.3
capitolo 4.4
capitolo 4.5
capitolo 4.6.1
capitolo 4.6.5
capitolo 4.6.6
capitolo 5.2.3
capitolo 7 — Form01
AMC1 | ADR.OPS.B.100 | Suspension of runway operations b) 5) capitolo 4.7.1

and runway closure capitolo 4.7.2
capitolo 4.7.3
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REGISTRO REVISIONI
Revisione Data Sez!o.ne € Fapltolo Descrizione della revisione
revisionati
0 30/06/2017 Revisione totale Revisione totale della procedura secondo il
del documento Regolamento (UE) 139/14
1 31/10/2018 | 2.1 Contracted activities
4.1 Requisito CS.ADR.DNS.R870
5.2 Distribuzione
6 Rimozione consegna opuscolo da parte del
Responsabile SOC / responsabilita
Responsabile del Procedimento
7.3 Riferimento MdA Parte B
2 01/09/2022 | Documenti di Riferimenti Normativi
riferimento
3 Responsabilita del Responsabile del
Procedimento e del PH MAN.
4221 Chiarimenti alla fase di progettazione e
valutazione limitazioni operative dei lavori
43.1 Integrazione procedura ai requisiti AMC2
43.2 ADR.OPS.B.070, AMC3 ADR.OPS.B.070 e
4.5 AMC4 ADR.OPS.B.070
4.4 Monitoraggio dell’assenza di condizioni
favorevoli allo stazionamento di avifauna.
4.5 Riconsegna delle aree interessate dai lavori
4.6.1 Requisiti in condizioni di visibilita 2
4.7.3 Richiami alle normative vigenti sui LL.PP. e
sulla Sicurezza sul Lavoro.
3 09/04/2025 |4.2.1 Integrazione procedura ai requisiti IR
42.2.2 ADR.OPS.B.070 e AMC1 ADR.OPS.B.070
46.1
4.6.6
4.7
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1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le attivita operative legate alla gestione dei cantieri
dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o nuove opere sulle infrastrutture o sugliimpianti
aeroportuali in area di movimento, che possono avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni
degli aeromobili, ed al successivo rilascio delle aree.

Ricadono nell’ambito della seguente procedura gli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti
aeroportuali lato airside eseguiti direttamente da ADR, ENAV o Enti terzi, effettuati direttamente o
commissionati a ditte esterne.

| lavori possono riguardare:

e e opere di nuova realizzazione

e ristrutturazioni con incremento delle caratteristiche tecniche rispetto alla situazione
preesistente

e |e manutenzioni ordinarie e straordinarie

e il ripristino urgente dell’operativita compromessa da incidenti o eventi meteorologici

e [|'esecuzione dirilievi o altre indagini sulle infrastrutture di volo

2. APPLICABILITA

La seguente procedura si applica ai lavori che interessano le infrastrutture presenti in area di
Movimento, ossia ricadenti nelle seguenti aree:

a) piste divolo;

b) vie dirullaggio;

c) strip piste di volo e vie di rullaggio;

d) aree averde in area di Manovra e Apron;

e) areadiApron;

f) aree assoggettate a servitl dei sistemi di radionavigazione, interne al sedime, con
particolare riferimento alle aree critiche;

g) strade diservizio (perimetrale, strade di accesso a piste e vie di rullaggio, strade in area di
Apron)

h) aree adiacenti a manufatti ricadenti all’area di Movimento.

| lavori in area di movimento possono essere condotti sia di giorno che di notte.

Le caratteristiche dei lavori potranno determinare la riduzione totale o parziale dell’operativita
aeroportuale.

Ai fini della presente procedura i lavori sono distinti nelle seguenti categorie
e LAVORI MAGGIORI:

Tutte le attivita di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione che hanno impatto sulla sicurezza operativa, per
le quali sia prevista un‘attivita progettuale ai sensi della Circolare ENAC APT-21 e che richiedono il
coordinamento operativo del gestore aeroportuale con 'ENAV o altri enti che possono essere
coinvolti dalle lavorazioni.
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e LAVORI MINORI:

Tutti gli altri interventi programmabili e non che non rientrano nel punto precedente, ovvero che
non richiedono un‘attivita progettuale in quanto di manutenzione ordinaria ma che possono
presentare un impatto sulla safety delle operazioni di volo, e richiedere un coordinamento del
gestore aeroportuale con I'ENAV o altri enti aeroportuali.

3. RESPONSABILITA E COMPETENZE

Funzione Responsabilita e competenze

e Per le aree di competenza, assicura la gestione delle iniziative di sviluppo
delle infrastrutture attraverso:

- il processo di realizzazione dei nuovi lavori relativamente alla fase
esecutiva, fino alla messa in esercizio delle opere e relativi collaudi, nel
rispetto degli obiettivi di costi, tempi e qualita e individuando e
attivando le opportune soluzioni correttive;

- la messa in esercizio e la consegna dellinfrastruttura alla funzione
aziendale di interesse;

- l'ottenimento delle autorizzazioni interne ed esterne in fase di

Procedimento esecuzione lavori;

- &' responsabile del contratto ed ¢ il punto di contatto tra il Direttore dei
Lavori (qualora nominato) la Ditta e il Post Holder Area di Movimento;

- per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilita da parte dell’lENAC, tiene
aggiornati i Post Holder circa lo stato di avanzamento del processo
autorizzativo e, al termine dell’iter, rende nota I'avvenuta agibilita per la
successiva messa in esercizio dell’infrastruttura o impianto.

- garantisce il controllo e la segnalazione delle aree soggette ai lavori.

Responsabile del

e Garantisce la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o
PH Manutenzione straordinaria e di nuove infrastrutture in coerenza con i progetti approvati
(laddove previsti).

. e Gestisce il processo di progettazione degli interventi di manutenzione
PH Progettazione straordinaria e di nuove infrastrutture.

e Garantisce la sicurezza delle operazioni in airside e la valutazione
PH Movimento dell'impatto operativo delle lavorazioni per le parti di competenza del
Gestore aeroportuale.

e E responsabile della definizione dei requisiti di Safety operativa per quanto
di competenza del Post Holder Area di Movimento;

Responsabile SOC e Prima dell’esecuzione dei lavori propone le eventuali prescrizioni operative
da adottare per assicurare che nello svolgimento dei lavori non vengano
inficiate le condizioni di sicurezza delle operazioni di volo in coerenza con la
gestione operativa;

e Garantisce I'emissione di istruzioni operative a tutela della safety operativa
durante la realizzazione degli interventi;

(o suo delegato)
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Funzione Responsabilita e competenze

e Analizza la compatibilita aeronautica degli interventi rispetto alla Safety
dell’operativita aeroportuale e se necessario, definisce le relative misure
preventive e protettive;

e Assicura che il personale operativo SAR riceva una formazione specifica ed
adeguata e un aggiornamento periodico per lo svolgimento delle attivita di
competenza. (MdAE_TRMO01);

e Acquisisce dal Responsabile SOC il VAL, contenente le informazioni relative
ai lavori;

e Effettua il briefing al Responsabile del Procedimento o Direttore dei Lavori
prima della consegna dell’infrastruttura o impianto su quanto riportato nel
VAL;

Supervisore SAR e Verifica I'agibilita ai fini operativi a fronte di Consegna/Riconsegna aree;

e Effettua le ispezioni nelle aree di cantiere;

e Provvede alla verifica di agibilita attraverso lispezione dell’area di
intervento e delle zone limitrofe;

e Avvisa tempestivamente il Post Holder Area di Movimento e il Responsabile
SOC in caso di anomalie o inadempienze gravi;

e Compila il modulo “Controllo Lavori” per verifica di agibilita operativa a
seguito di lavori.

(avvalendosi degli
addetti SAR)

e Cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto e al contratto;

e Halaresponsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita, ed
interloquisce con la Ditta esecutrice e il Responsabile SOC o Supervisore

Direttore dei Lavori / SAR;

e Attesta, con la firma del modulo consegna infrastruttura o impianto, di
essere a conoscenza delle prescrizioni di Safety ed operative di cui al verbale
VAL, contenente le informazioni relative ai lavori in oggetto e le procedure
operative temporanee da rispettare.

e Attesta, con la firma del modulo di riconsegna infrastruttura o impianto
(Form 01), I'agibilita dell’opera, ove non richiesto certificato di agibilita da
parte dell’ENAC.

(o il Responsabile del
Procedimento,
quando non
nominato un
Direttore dei Lavori)

Manutenzione ADR / e Esegue i lavori minori e maggiori, in coerenza con i contratti stipulati i

. progetti approvati (laddove previsti).
Ditta Esterna

e Effettua la valutazione dei rischi ove necessario.
Safety&Compliance e In caso di deroghe temporanee a procedure operative o altra normativa
Monitoring Manager vigente, valuta se rivedere I'analisi dei rischi.
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LAVORI IN AIRSIDE rincipr generat

4. PROCESSO DI CONTROLLO DEI LAVORI IN AIRSIDE

4.1 Principi generali

Nessuno puo avere accesso all’area di movimento per lo svolgimento di lavori o attivita manutentive
in mancanza di un preventivo permesso secondo la presente procedura.

L'accesso di personale in area di manovra per lo svolgimento di lavori deve essere soggetto ad
autorizzazione della ENAV-TWR.

Il personale alla guida di mezzi per lo svolgimento di lavori deve rispettare le regole di guida in vigore
sullo scalo. | mezzi utilizzati devono essere conformi ai requisiti stabiliti sullo scalo.

4.2 Attivita di coordinamento propedeutica ai lavori

4.2.1 Attivita di coordinamento lavori di manutenzione minori

L’esecuzione di tali interventi & preceduta da una richiesta da parte dell’Ente ADR responsabile del
lavoro o qualunque soggetto che intenda eseguire lavori in airside (es. ENAV o altri enti o societa) al
Post Holder dell’Area di Movimento e al Responsabile SOC che ne valuteranno I'impatto sulla safety
e sull’'operativita aeroportuale. Nella richiesta deve essere specificato il Responsabile del
Procedimento (ADR, ENAV o altre societa) e il Direttore dei Lavori (qualora nominato) e, se
disponibile, il codice del procedimento/progetto.

Il Responsabile SOC valuta I'impatto dei lavori sull’operativo e definisce il cronoprogramma con tutti
gli aspetti connessi alla compatibilita aeronautica dei lavori e alla safety delle operazioni.

Per interventi che richiedono, per il loro impatto operativo, lo svolgimento di azioni di
coordinamento con ENAV, ENAC DT o altri Enti aeroportuali sono attivate specifiche riunioni di
coordinamento.

Qualora necessario, per la valutazione delle penalizzazioni (modalita e tempi), richiede la verifica di
eventuali interferenze dei macchinari e dei mezzi utilizzati durante la realizzazione dei lavori con le
superfici di limitazioni ostacoli e con gli apparati radar e ILS. Tale verifica & condotta dal Responsabile
del Procedimento mediante richiesta al Post Holder della Progettazione e/o presentando istanza di
“Valutazione ostacoli ed interferenze elettromagnetiche” all’lENAV.

A seguito della suddetta valutazione, qualora esista un effettivo impatto operativo rilevante o di
safety, il Responsabile SOC, o suo delegato, redige un Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei
Lavori (Form 02) che riporta i seguenti punti:

e Descrizione dei lavori

e Areainteressata dai lavori;

e Tempistiche del cantiere;

e Percorsi dei mezzi di cantiere;

e Presenza di personale in contatto radio con TWR (ove necessario);

e Rischi identificati

e Misure di mitigazione (es. posizionamento degli sbarramenti con segnaletica diurna e/o
notturna, follow-me compulsory, chiusura delle infrastrutture, etc.);
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e Modifica temporanea delle procedure operative (es. modifica dei percorsi degli aeromobili,
etc.)

e Limitazioni del cantiere in presenza di specifiche condizioni meteorologiche

e Presenza del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dei Lavori

Il VAL, una volta condiviso e validato dal PH Area di Movimento o dal Deputy PH Area di Movimento,
€ inviato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (qualora nominato), al PH
Manutenzione, al PH Area di Movimento, ai VVF, ad ENAV ed a tutte le organizzazioni coinvolte ed
interessate dai lavori.

Qualora si presenti la necessita di interventi urgenti di manutenzione non programmabili, che
comportino la penalizzazione tempestiva dell'infrastruttura, le attivita sono concordate
telefonicamente dall’lEnte Manutenzione con il Tecnico Sicurezza Operativa, che informa il
Responsabile SOC e il Post Holder Area di Movimento e coordina l'intervento insieme alla TWR. |
Form01 € comunque compilato nei casi in cui i lavori riguardino gli impianti e le infrastrutture
aeroportuali (RWY, TWY, apron, viabilita, etc.).

Lavori di manutenzione ordinaria degli AVL sono effettuati direttamente sotto il controllo operativo
dell’Ente Manutenzione secondo quanto previsto dal MAAE MANOS. Il personale addetto ai lavori
non puo avere accesso all’area di manovra se non a seguito di specifico coordinamento con la TWR.

Lavori di manutenzione ordinaria degli apparati ENAV sono effettuati direttamente sotto il controllo
operativo dell’ENAV previo avviso al Responsabile SOC e al Post Holder Area di Movimento se questi
dovessero comportare limitazioni sull’operativita.

4.2.2 Attivita di coordinamento lavori di manutenzione maggiori

L'esecuzione di lavori maggiori viene effettuata a conclusione dell’iter progettuale previsto dalla
procedura PROO01 pianificazione e progettazione.

Di seguito si riportano le attivita poste in essere per fase:

4.2.2.1 Fase di progettazione e valutazione limitazioni operative

Il Responsabile SOC valuta, con I'obiettivo di limitare al minimo le sovrapposizioni dei cantieri,
I'impatto dei lavori sull’operativo e definisce il cronoprogramma con tutti gli aspetti connessi alla
compatibilita aeronautica dei lavori e alla safety delle operazioni. Qualora necessario, per la
valutazione delle penalizzazioni (modalita e tempi), si avvale della verifica di eventuali interferenze
dei macchinari e dei mezzi utilizzati durante la realizzazione dei lavori con le superfici di limitazioni
ostacoli e con gli apparati radar e ILS (svolta su richiesta del Responsabile del Procedimento al Post
Holder della Progettazione e/o a all’lENAV).

Il progetto approfondisce ed evidenzia gli aspetti connessi alla compatibilita aeronautica dei cantieri
e alla Safety delle operazioni, inclusa la verifica di eventuali interferenze dei macchinari e mezzi/gru,
utilizzati durante la realizzazione dei lavori, con le superfici di limitazioni ostacoli e con gli apparati
radar e ILS (ENAV).

In applicazione alla circolare ENAC-APT11, il Post Holder dell’Area di Movimento e il Responsabile
SOC eseguono un’analisi per definire i punti dove gli interventi possono incidere negativamente
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sulla safety delle operazioni aeroportuali richiedendo, se ritenuto necessario, il supporto del
Safety&Compliance Monitoring Management in caso di specifiche valutazioni dei rischi.

Di seguito si elencano alcuni dei punti considerati durante la valutazione:

e superfici di limitazione ostacoli (OLS);

e aree di sicurezza della pista (runway STRIP, RESA, ecc);

e area critica (Critical Area) e area sensibile (Sensitive Area) del sistema ILS e altri impianti;
e FOD;

e operazioni in pista;

e cancelli e uscite d’emergenza e percorsi preferenziali dei mezzi di soccorso;
e impianti meteorologici;

e impianti AVL;

e operazioni di rullaggio;

e aree disicurezza delle vie di rullaggio (taxiway STRIP);

e jetblast;

e rifornimento carburante;

e manovra di parcheggio di aeromobili;

e infrastrutture/impianti critici all’aeroporto;

e lavori in condizioni meteorologiche avverse.

Le misure preventive emerse dall’analisi saranno riportate nel VAL di cui al punto successivo.

Nel caso fosse necessaria una pubblicazione NOTAM o un aggiornamento delle informazioni
aeronautiche AIP, si applica quanto descritto nella procedura operativa MOVO1.

4.2.2.2 Fase di preparazione all’esecuzione e coordinamento

Prima dell’avvio delle attivita, il Responsabile del Procedimento indica una o piu riunioni di
coordinamento interno ADR con il Post Holder Area di Movimento, il Post Holder Progettazione, il
Post Holder Manutenzione, il Safety Manager o loro delegati, il progettista (se previsto), il Direttore
dei Lavori (qualora nominato) e con I'lmpresa esecutrice, illustrando le fasi di lavoro.

La gestione delle attivita di coordinamento con gli enti esterni propedeutiche all’esecuzione dei
lavori per gli aspetti operativi & svolta da ADR convocando, tramite il Responsabile SOC o il Post
Holder Area di Movimento, tutti gli enti interessati a livello operativo dallo svolgimento dei lavori e,
ove ritenuto opportuno, I'lmpresa appaltatrice dei lavori. Di norma, dunque, & sempre convocato
almeno ENAV. In funzione dell'impatto operativo dei lavori altri enti che possono essere convocati
sono VVF, AOC, Comitato Utenti, Enti di Stato. La convocazione viene estesa al’lENAC DT per
informazione e attivazione di coordinamenti con le altre funzioni di ENAC qualora necessario.

A seguito delle riunioni di coordinamento interno ed esterno ove sono state verificate e condivise
le informazioni relative ai lavori, alle aree e tempistiche di intervento, le procedure operative
temporanee che devono essere seguite dagli aeromobili e dagli operatori aeroportuali (percorsi
aeromobili, messe in moto, percorsi stradali, ecc.) istruzioni o altre informazioni in considerazione
delle penalizzazioni dell’infrastruttura, il Responsabile SOC, o suo delegato, redige il VAL (Form 02).
Come per il caso dei lavori minori deve essere riepilogato quanto segue:
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e Descrizione dei lavori

e Areainteressata dai lavori;

e Tempistiche del cantiere;

e Percorsi dei mezzi di cantiere;

e Presenza di personale in contatto radio con TWR (ove necessario);

e Rischi identificati

e Misure di mitigazione (es. posizionamento degli sbarramenti con segnaletica diurna e/o
notturna, follow-me compulsory, chiusura delle infrastrutture, etc.);

e Modifica temporanea delle procedure operative (es. modifica dei percorsi degli aeromobili,
etc.)

e Limitazioni del cantiere in presenza di specifiche condizioni meteorologiche

e Presenza del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dei Lavori.

Il VAL, una volta condiviso e validato dal PH Area di Movimento o dal Deputy PH Area di Movimento,
e inviato al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (qualora nominato), al PH
Manutenzione, al PH Area di Movimento, ai VVF, ad ENAV ed a tutte le organizzazioni coinvolte ed
interessate dai lavori.

Per interventi significativi e di durata importante, il Responsabile del Procedimento indica incontri
periodici di coordinamento interno ADR anche in fase di esecuzione, con il Direttore dei Lavori,
I'lmpresa esecutrice, il Post Holder Area di Movimento e il Safety&Compliance Monitoring Manager
o loro delegati, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, ove necessario, aggiornare le
modalita di esecuzione dei lavori, al fine di garantire costantemente la safety delle operazioni. Nel
caso di modifiche che richiedono, per il loro impatto operativo, lo svolgimento di azioni di
coordinamento con ENAV, ENAC DT o altri Enti aeroportuali sono attivate specifiche riunioni di
coordinamento.

4.3 Consegna aree interessate dai lavori

Nessun lavoro con impatto sulla safety puo avere inizio senza una preventiva autorizzazione
all’esecuzione dei lavori.

Il permesso e formalizzato con la sottoscrizione del modulo “Controllo lavori airside” (Form 01).

Al momento della consegna dell’infrastruttura o dell’impianto, il Supervisore SAR tiene un briefing
con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, il Direttore dei lavori (qualora nominato) e il
responsabile della Ditta esecutrice dei lavori, illustrando tutte le prescrizioni annotate sul VAL
allegato al modulo “Controllo Lavori — consegna cantiere” (Form o1).

I modulo firmato attesta il permesso della Sicurezza Operativa allo svolgimento dei lavori, sino alla
riconsegna delle aree interessate dai lavori, e che la ditta esecutrice che svolge i lavori siimpegna a
rispettare quanto definito nel verbale stesso.

La firma del responsabile della Ditta attesta che il personale esecutore dei lavori € informato in
merito a (non esaustivo):

e delimitazioni e segnalazioni delle aree di cantiere;
e percorsi da seguire da/per le aree di cantiere;
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e altezza consentita per mezzi e attrezzature;

e procedure di comunicazione da utilizzare;

e misure di sicurezza e dotazioni personali;

e comunicazione a fine lavoro o attivita lavorativa;
e limitazioni nell’'uso di apparecchi elettrici;

e limitazioni uso parco lampade.

4.3.1 Aree inagibili ma comunque bypassabili dagli aeromobili in sicurezza

Qualora la natura dell’intervento comporti I'esigenza di definire aree non idonee al movimento degli
aeromobili, ma che per motivi operativi devono essere bypassate in sicurezza dagli aeromobili (es.
taxiway, taxilane, piazzole, punto attesa, ecc.), dovra essere predisposta idonea segnaletica diurna
e/o notturna per |'area inagibile.

Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel VAL ed in
coordinamento con la Sicurezza Operativa, si attiva affinché:

a) la segnaletica di inagibilita sia posta ad intervalli sufficientemente vicini da delimitare 'area
o inibire chiaramente la stessa alla movimentazione degli aeromobili secondo le specifiche
indicate al requisito CS ADR.DSN.R.870.

b) la segnaletica diurna sia costituita da coni (alti 0,5 m e di colore rosso, arancione o giallo, o
uno qualsiasi di questi colori in combinazione con il bianco.) o barriere segnaletiche, es.
jersey ad acqua, alti almeno 0,5 m e lunghi 0,9 m, con strisce verticali alternate rosse e
bianche o arancioni e bianche.

c) la segnaletica notturna sia costituita da luci fisse rosse, posizionate almeno alle estremita
potenzialmente pil pericolose dell'area, ovvero presso ogni spigolo/vertice ed incrementate
se |'area & ampia o di forma particolare. Inoltre, le luci dovranno essere:

- installe almeno ogni 7m lungo il perimetro dell'area;

- orientate in modo che, per quanto possibile, i loro fasci siano allineati nella direzione da
cui si avvicineranno gli aerei e/o i veicoli;

- frangibili.

4.3.2 Chiusura temporanea di piste, taxiway o parte di esse

Qualora i lavori richiedano la chiusura temporanea della pista, delle taxiway o di parti di esse, il
Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel VAL ed in coordinamento
con la Sicurezza Operativa, si attiva affinché:

a) sia dipinta la segnaletica di pista/taxiway chiusa, cosi come descritta nella CS
ADR.DSN.R.855(c); tale segnaletica puod essere omessa nel caso in cui i lavori siano di breve
durata e i piloti siano adeguatamente informati da ENAV-TWR.

b) Gli AVL connessi alle infrastrutture chiuse siano spenti, qualora possibile. E ammessa
I'accensione soltanto per I'esecuzione di interventi manutentivi.

c) All'intersezione delle aree chiuse con piste e/o taxiway aperte e utilizzabili di notte, siano
posizionate anche delle luci di segnalazione, cosi come descritte nella CS ADR.DSN.R.870(c).
Le luci devono essere disposte lungo I'accesso all’area chiusa, con intervalli non superiori a
3m.

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED

ADR S.p.a. Restricted
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express
authorization of ADR S.p.a.




B CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 18/34

n /R PROCESSO DI Paragrafo: 4.4 Rev.3

Aerc:ggﬁglgi;ompino CONTROLLO DEI | CAPITOLO 4 Esecuzione e mon.itoraggio dei
LAVORI IN AIRSIDE lavori

10/04/2025

’|

A3

® Y _ ' “—Taxiway centre line
! Ru?inrayce-trelne

|llustration a) Closed runway marking liustration b) Closed taxiway marking

4.4 Esecuzione e monitoraggio dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori € cura della ditta esecutrice, sotto la supervisione del personale della
Sicurezza Operativa, delimitare come prescritto le aree di cantiere dalle aree operative attraverso
sbarramenti con segnaletica diurna e/o notturna (AMC3 ADR.OPS.B.070 Aerodrome works safety),
e apporre, segnaletica diurna e notturna sulle attrezzature e mezzi caratterizzati da altezze elevate
(es. bracci delle gru), come previsto dalle indicazioni nel VAL.

Il Supervisore SAR segnala ogni eventuale anomalia o lacuna nella organizzazione del cantiere
(rispetto a quanto indicato nel VAL) alla Direzione Lavori, richiedendo I'immediato intervento al fine
di risolvere I'anomalia. Qualora sia necessario penalizzare il traffico aereo in una particolare area, il
Supervisore SAR informa ENAV-TWR e se necessario provvede alla pubblicazione di NOTAM.

Durante I'esecuzione dei lavori € cura della Ditta esecutrice, sotto la responsabilita del Responsabile
del Procedimento e del Direttore dei Lavori (qualora nominato), garantire la sicurezza nel cantiere,
lo stato degli sbarramenti a protezione dalle aree operative, I'efficienza delle segnalazioni di ostacoli
o di aree interdette e di tutte le misure indicate al momento dell’autorizzazione.

Il personale SAR ispeziona periodicamente le aree di cantiere e le aree adiacenti all’area interessata
dai lavori per verificare il mantenimento della sicurezza delle operazioni ed il rispetto delle
prescrizioni stabilite nel VAL. In caso di anomalie o di non rispetto delle prescrizioni il Supervisore
SAR avvisa il Post Holder dell’Area di Movimento o il Responsabile SOC per richiedere la sospensione
dei lavori.

Nell’ambito dell’attivita ispettiva, il personale SAR si assicura che all’interno delle aree di cantiere
non si sviluppino condizioni che possano favorire lo stazionamento di avifauna (MOV11).

Per interventi significativi e di durata importante, il Responsabile del Procedimento indice incontri
periodici di coordinamento interno ADR, anche in fase di esecuzione, con il Direttore dei Lavori
(qualora nominato), I'lmpresa esecutrice e il Post Holder Area di Movimento, il Safety&Compliance
Monitoring Manager o loro delegati, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, ove
necessario, aggiornare le modalita di esecuzione dei lavori, al fine di garantire costantemente la
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Safety delle operazioni. Nel caso di modifiche che richiedano, per il loro impatto operativo, lo
svolgimento di azioni di coordinamento con ENAV, ENAC DA o altri Enti aeroportuali sono attivate
specifiche riunioni o comunicazioni.

4.5 Riconsegna aree interessate dai lavori
Si distinguono due casi:

a) Lavori periquali deve essere richiesto il rilascio del certificato di agibilita da parte del’lENAC;
b) Lavori per i quali ADR puo provvedere alla messa in esercizio a seguito di proprie verifiche.

4.5.1 Lavori soggetti a certificazione di agibilita da parte di ENAC

Le aree e/o gli impianti interessati dai lavori sono aperti all’esercizio operativo solo a seguito del
rilascio del certificato di agibilita da parte dellENAC, fatta salva la possibilita di fare ricorso alla
procedura prevista dalla Circolare ENAC APT-11 per I'esecuzione di lavori notturni o in tempi
ristretti.

Il ricorso alla procedura di cui alla suddetta circolare & preceduto da apposita e motivata
comunicazione all’ENAC.

La verifica di agibilita in tal caso viene svolta in via provvisoria da parte di ADR tramite i Post Holder
o loro delegati, fatte salve le successive verifiche della Commissione di Agibilita ENAC, con la finalita
di verificare che I'infrastruttura o I'impianto oggetto dei lavori possa essere nuovamente destinato
alla sua funzione e che siano ripristinati o ridefiniti in sicurezza, a seconda dei casi, gli ambiti di
operativita dell’aeroporto.

Le modalita per la consegna e la riconsegna delle aree sono le medesime adottate per la messa in
esercizio a seguito di lavori di cui al successivo punto.

Per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilita da parte dell’lENAC, il Responsabile del Procedimento
tiene aggiornati i Post Holder e il Responsabile SOC circa lo stato di avanzamento del processo
autorizzativo e, al termine dell’iter, rende nota I'avvenuta agibilita per la successiva messa in
esercizio dell’infrastruttura o impianto.

4.5.2 Lavori periquali AdR puo provvedere alla messa in esercizio a seguito di proprie verifiche

Nei casi di interventi che non richiedono il rilascio di un certificato di agibilita da parte dell’lENAC, la
verifica viene svolta da ADR che rilascia I'agibilita sotto forma di messa in esercizio. La finalita della
verifica € quella di assicurare che l'infrastruttura o I'impianto oggetto dei lavori possa essere
nuovamente destinato alla sua funzione e che siano ripristinati o ridefiniti in sicurezza, a seconda
dei casi, gli ambiti di operativita dell’aeroporto.

NOTA: In caso di interventi che interessano la pista di volo, non & possibile rispristinare
temporaneamente lo stato operativo della stessa mediante la tecnica di “overlay”. La pista puo
essere resa nuovamente agibile e operativa solo in caso di rifacimento completo della
pavimentazione.

- Lavori minori:
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La riconsegna delle aree interessate dai lavori e I'attuazione delle verifiche di agibilita vengono
formalmente attestate nel modulo “Controllo Lavori — riconsegna cantiere” (Form 01) che ha valore
a tutti gli effetti di nulla osta di messa in esercizio, a seguito di verifiche di agibilita.

| documento deve essere firmato dalla Ditta esecutrice, dal Responsabile del Procedimento, dal
Direttore dei Lavori (qualora nominato), dal Supervisore SAR per gli aspetti operativi.

La firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori (qualora nominato) attesta la
verifica che la Ditta ha terminato I'intervento, che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in
conformita al progetto (se previsto) e al contratto ed attesta dal punto di vista tecnico I'agibilita
delle aree/impianti a seguito, ove necessario, di:

- raccolta di certificazioni che, su aspetti o parti dell’opera, attestano secondo la vigente
normativa il possesso dei requisiti (inclusi ovviamente, ove applicabili, i requisiti di safety
della normativa tecnica sugli aeroporti).

La firma del Supervisore SAR attesta lo svolgimento di una verifica di agibilita ai fini operativi, ovvero
secondo i principi di svolgimento delle ispezioni di competenza della sicurezza operativa ADR
(procedura operativa MOVO02), in particolare per una verifica che le aree siano riconsegnate libere
da ostacoli e FOD, che la segnaletica verticale ed orizzontale sia stata ripristinata.

Il Post Holder Manutenzione garantisce la corretta esecuzione delle lavorazioni attraverso la
struttura organizzativa del gestore (Responsabili del Procedimento e suoi preposti).

NOTA: Nel caso in cui la pista fosse interessata dai lavori e debba essere ridichiarata operativa prima
che I'attivita possa considerarsi completata, sara cura del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori (qualora nominato) assicurare che la pendenza longitudinale della rampa
temporanea, misurata con la precedente superficie di pista, rispetti la normativa vigente
(ADR.OPS.B.070).

- Lavori maggiori che non richiedono I’approvazione di ENAC

Se il lavoro prevede la modifica dell’infrastruttura rispetto allo stato di inizio lavori (es. aumento o
diminuzione di capacita di una piazzola di sosta; aumento o riduzione di capacita di una taxilane) le
verifiche di agibilita saranno condotte dai Post Holder o da loro delegati. L'applicazione di tale
soluzione viene valutata e definita in fase di change.

Per lavori che richiedano il rilascio dell’agibilita da parte dei Post Holder, il Responsabile del
Procedimento tiene aggiornati i Post Holder e il Responsabile SOC circa lo stato di avanzamento dei
lavori per coordinare le attivita finali di verbalizzazione delle verifiche di agibilita per la successiva
messa in esercizio dell’infrastruttura o impianto.

La riconsegna delle aree interessate dai lavori e attestata con la compilazione del Form 01. Il
documento deve essere firmato dalla Ditta esecutrice, dal Responsabile del Procedimento, dal
Direttore dei Lavori (qualora nominato) e dal Supervisore SAR.

4.6 Raccomandazioni generali sulla safety

Tutte le disposizioni aggiuntive sulla Safety per garantire la sicurezza delle operazioni durante lo
svolgimento dei lavori sono contenute nei volumi del documento E-15 Disposizioni di Safety
applicabili, in particolare:

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED

ADR S.p.a. Restricted
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express
authorization of ADR S.p.a.




B CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 21/34

n /R PROCESSO DI Paragrafo: 4.6 Rev.3

Aerc:;‘gpr(;'glgi;ompino CONTROLLO DEI | CAPITOLO 4| Raccomandazioni generali sulla
LAVORI IN AIRSIDE safety

10/04/2025

- segnalazione eventi aeronautici;
- precauzioni da adottare in condizioni meteo avverse;
- disposizioni relative alla circolazione del personale e dei mezzi di cantiere.

4.6.1 Requisiti relativi all’ubicazione dei lavori e all’accesso agli stessi

L'accesso all’area airside & soggetto alle condizioni stabilite dall’aeroporto relative alla circolazione
dei mezzi ed alla sicurezza operativa, come definito nel Regolamento di Scalo e nella MOV16.

Per accedere alle aree airside gli operatori dovranno essere in possesso della tessera aeroportuale
mentre eventuali mezzi dovranno essere muniti di permesso di accesso valido.

| conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso della patente aeroportuale; nel caso in cui un
conducente senza patente aeroportuale debba accedere alle aree airside, sara necessario che un
veicolo della Sicurezza Operativa gli faccia da scorta durante la circolazione.

La circolazione a piedi degli operatori in Airside & vietata ad esclusione dell’area interna al cantiere.
Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, gli operatori possono accedere all’area airside con
veicoli adibiti a tale scopo e devono seguire esclusivamente la viabilita predisposta e dotata
dell’apposita segnaletica orizzontale e verticale come eventualmente specificato nel VAL.

Inoltre, tutto il personale deve indossare i DPI con particolare riferimento ai gilet ad alta visibilita
nelle aree air side.

| veicoli circolanti nell’aree airside devono tenere in conto le limitazioni nell'utilizzo delle strade di
servizio o dei percorsi perimetrali.

| veicoli in entrata e/o in uscita dall’area di cantiere devono essere adeguatamente puliti per evitare
che fango o detriti vengano rilasciati depositandosi nell’area di movimento.

A partire da valori di RVR uguali o inferiori a 1200 metri e/o in condizioni di visibilita 2:

- Lacircolazione dei veicoli nell’area di movimento e sulla viabilita aeroportuale dovra essere
limitata al minimo indispensabile e consentita ai soli mezzi necessari per garantire la
continuita delle operazioni aeroportuali.

- Tuttii lavori di costruzione, manutenzione o altre attivita all'interno dell’area di manovra, delle
relative strip di protezione e delle aree dei piazzali destinate alla movimentazione degli
aeromobili, devono essere sospesi 0 non autorizzati, con possibili eccezioni per quelle attivita
manutentive non procrastinabili che attengono alla continuita operativa dello scalo o per
cantieri, opportunamente segregati, alle condizioni preventivamente concordate ed autorizzate
(MOVO03).

4.6.2 Requisiti per le radiocomunicazioni

L'accesso e la permanenza nell'area di manovra richiede necessariamente il permesso della TWR.
Gli operatori alla guida di mezzi dotati di radio installata sul veicolo, devono essere dotati di radio
portatile e disporre di altri mezzi di comunicazione come back up (cellulare,).

4.6.3 Requisiti relativi ai possibili guasti negli impianti

Nel caso di rilevazioni di guasti nelle apparecchiature e negli impianti, che possano incidere sulla
normale operativita € necessario comunicarlo alla TWR e al Supervisore SAR. Inoltre, nel caso sia
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necessaria una pubblicazione NOTAM, si deve procedere come descritto nella procedura operativa
MOVO01.

4.6.4 Segnalazioni eventi aeronautici

Gli eventi aeronautici occorsi nelle operazioni airside e in particolare durante I'esecuzione di lavori
devono essere segnalati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori (qualora
nominato) al Safety Management System, coerentemente con quanto prescritto nella Parte B del
Manuale di Aeroporto par. 2.2.8, al Post Holder Area di Movimento e al Responsabile SOC.

4.6.5 Requisiti relativi alla formazione del personale

E responsabilitd della Ditta esecutrice garantire la formazione del personale coinvolto nelle
lavorazioni sui seguenti aspetti:

- norme stabilite dall’aeroporto relative alla circolazione dei mezzi e alla sicurezza delle
operazioni;

- layout dell’aeroporto;

- VAL

4.6.6 Lavori a caldo e utilizzo di fiamme libere

L’esecuzione di lavori a caldo e l'utilizzo delle fiamme libere in cantieri in Airside devono essere
autorizzati da ADR (esclusivamente dalla Sicurezza Operativa o, se applicabile, dal Progetto).

Durante |'utilizzo autorizzato delle fiamme libere devono essere applicate delle idonee misure di
mitigazione (ad es. deve essere tenuto in area limitrofa alle lavorazioni un estintore efficiente). Il
personale presente deve essere addestrato alla corretta applicazione delle misure di mitigazione.

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione a caldo o che preveda |'utilizzo di fiamme libere, la ditta
esecutrice deve coordinarsi con il Direttore lavori/TAL o figura da esso designata, che procedera con
la verifica delle condizioni al contorno e successiva autorizzazione di inizio attivita.

4.7 Sintesi delle azioni da svolgere per il controllo dei lavori in airside

4.7.1 Lavori di manutenzione minori eseguiti direttamente da ADR sugli impianti AVL

N. EASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE

e  Post Holder Area di L . .
. Le attivita sono concordate telefonicamente con il
Movimento

Coordinamento . Post Holder Area di Movimento e/o Responsabile
. . e  Post Holder Manutenzione L
1 | perinterventi . SOC (o suo delegato), con successivo invio di una e-

e Responsabile del

urgenti . mail esplicativa a tutti gli Enti interessati, o
Procedimento . .
. direttamente con la Torre di controllo.
e  Responsabile SOC
Dopo essersi portato in prossimita delle aree di
manovra stabilisce il contatto radio con la TWR e
Richiesta ingresso | e  Personale Manutenzione richiede I'ingresso nelle aree di manovra, precisando
2 | aree di manovra AdR abilitato (AVL) quanto segue:

e la posizione al momento occupata;
e il motivo dell’accesso;
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e |'area che siintende raggiungere;
e il tipo diintervento;
e il tempo previsto di intervento;
e il punto di ingresso e il percorso all’interno

dell’area di manovra / strisce di pista e di vie
di rullaggio / servitu radioaiuti;
e [|'identificativo del mezzo impiegato.

Ingresso aree di
3 | manovra

e Personale Manutenzione
AdR abilitato (AVL)

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio
'autorizzazione della TWR, entra nelle aree di
manovra, secondo il percorso convenuto, rimanendo
in contatto radio.

Permanenza nell’
area di manovra

e Personale Manutenzione
e AdR abilitato (AVL)

Durante la permanenza all'interno dell’area di
manovra, mantiene il costante ascolto radio al fine di
ricevere, in particolare dalla TWR, eventuali, ulteriori
istruzioni che esegue prontamente.

Su richiesta della TWR interrompe ['intervento,
conferma di aver ricevuto l'istruzione e abbandona
immediatamente I'area portandosi al di fuori delle
strisce di sicurezza, dandone conferma alla TWR.

In caso di incidente e/o problematiche durante i
lavori contattera la TWR per comunicare quanto
accaduto.

Contattera in seguito la TWR per il proseguimento dei
lavori, come da precedente fase 3.

5 Fine intervento

e  Personale Manutenzione
AdR abilitato (AVL)

Terminata la lavorazione e ripristinato I'impianto,
comunica via radio alla TWR e alla Sicurezza
Operativa il completamento dell’intervento.

Dopo aver lasciato I'area di manovra, e/o le servitu
dei radioaiuti, comunica di essersi portato con uomini
e mezzi al di fuori delle predette aree.

6 | Agibilita

e Sicurezza Operativa SAR

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno lasciato
le aree interessate dai lavori.

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai lavori
e dal transito dei mezzi di cantiere.

Comunica a TWR I'agibilita dell’infrastruttura ai soli
fini operativi.

Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono
I'agibilita, avvisa la TWR e contatta I'Ente esecutore
dei lavori al fine di rendere le aree agibili ai fini
operativi.
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4.7.2 Lavori di manutenzione minori eseguiti da ditte esterne

N. FASE

SOGGETTO RESPONSABILE

DESCRIZIONE

1 Ordine di lavoro

Responsabile del
Procedimento

Il PH Manutenzione o il Responsabile del
Procedimento per le ditte esterne predispone un
ordine di lavoro con gli estremi dell’intervento, in
particolare:

e areainteressata;

e struttura/ausilio oggetto dell’intervento;

e descrizione dell’intervento;

e durata prevista dell’intervento;

e eventuale limitazione operativa.

Coordinamento
dell’intervento con
il Responsabile del
Procedimento

2.1

Post Holder Manutenzione
Direttore dei Lavori
Responsabile SOC
Responsabile del
Procedimento

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore
dei Lavori che segue la ditta esecutrice dei lavori,
informa il Post Holder Area di Movimento e/o
Responsabile SOC, attraverso richiesta scritta
tramite e-mail, della necessita di effettuare
I'intervento.

Post Holder Area di Movimento e/o il Responsabile
SOC analizza il cronoprogramma e definisce tutti
gli aspetti connessi alla compatibilita aeronautica
dei lavori, alla capacita aeroportuale ed alla safety
delle operazioni.

Tali aspetti, concordati precedentemente tramite
incontri o telefonicamente sono trascritti nel VAL
e inviati, tramite e-mail, dal Responsabile SOC a
tutti gli Enti interessati.

Qualora necessario il Responsabile SOC inoltra
richiesta di emissione NOTAM (MOVO01).

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore
dei Lavori provvedera ad informare la Ditta
esecutrice delle informazioni relative ai lavori in
oggetto e delle procedure operative temporanee,
inviando copia del verbale VAL.

Coordinamento
per interventi
2.2 |urgenticonil
Responsabile del
Procedimento

Post Holder Area di
Movimento

Post Holder Manutenzione
Direttore dei Lavori
Responsabile del
Procedimento
Responsabile SOC

Le attivita sono concordate telefonicamente con
Post Holder Area di Movimento e/o il Responsabile
SOC, con successivo invio di una e-mail esplicativa
a tutti gli Enti interessati, o direttamente con la
Torre di controllo.

Consegna aree
3 interessate dai
lavori

Sicurezza Operativa SAR

Prima della consegna, il Supervisore SAR tiene un
briefing con il Responsabile del Procedimento o il
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N. FASE

SOGGETTO RESPONSABILE

DESCRIZIONE

Direttore dei Lavori, illustrando tutte le
prescrizioni contenute nel VAL.

La compilazione del modulo “Controlli Lavori -
consegna cantiere -” da parte del Supervisore SAR
e l'apposizione della firma della Ditta, Direzione
Lavori e/o Responsabile del Procedimento, attesta
la consegna dell’infrastruttura o impianto a tali
soggetti e il permesso allo svolgimento dei lavori.

Richiesta ingresso
aree di manovra o
apron taxiway/
stand taxilane

Supervisore SAR con al
seguito di Ditta esterna el
Responsabile del
Procedimento e/o il Direttore
dei Lavori

In prossimita delle aree di manovra stabilisce il
contatto radio con la TWR e richiede l'ingresso
nelle aree di manovra da cantierizzare, precisando
guanto segue:

e la posizione al momento occupata;

e il motivo dell’accesso;

e [|'area che siintende raggiungere;

e il tipo diintervento;

e il tempo previsto di intervento;

e il punto di ingresso e il percorso

all'interno dell’area di manovra / strisce
di pista e di vie di rullaggio / servitu
radioaiuti;

I'identificativo del mezzo impiegato.

Ingresso aree di
manovra o apron
5 taxiway/ stand
taxilane

Supervisore SAR con al
seguito di Ditta esterna

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio
'autorizzazione della TWR, entra nelle aree da
cantierizzare secondo il percorso convenuto e
rimane in contatto radio.

Permanenza nell’
area di manovra

Supervisore SAR con al
seguito di Ditta esterna (se
previsto, caso di lavori in aree
chiuse non aperte al traffico
non & necessaria la presenza
fissa)

Durante la permanenza all'interno dell’area di
manovra mantiene il costante ascolto radio al fine
di ricevere eventuali istruzioni dalla TWR.

Su richiesta della TWR interrompe l'intervento e
abbandona immediatamente I'area portandosi al
di fuori delle strisce di sicurezza, dando I'agibilita
dell’area alla TWR.

Contatta la TWR per il proseguimento dei lavori,
come da precedente fase 4.

In caso di problematiche durante i lavori
contattera la TWR per comunicare il tempo
previsto per la fine dell’intervento.

7 Fine intervento

Responsabile del
Procedimento o Direttore dei
Lavori

Supervisore SAR con al
seguito di Ditta esterna

Terminata la lavorazione e liberata l'area , il
Responsabile del Procedimento o il Direttore dei
Lavori, comunica al Supervisore SAR il
completamento dell’intervento firmando la parte
del modulo “Controllo Lavori — riconsegna
cantiere” di competenza.
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Il Supervisore SAR comunica via radio alla TWR il
completamento dell’intervento.

Dopo aver lasciato I'area di manovra comunica di
essersi portato con uomini e mezzi al di fuori delle
predette aree.

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno
lasciato le aree interessate dai lavori.

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai
lavori e dal transito dei mezzi di cantiere.

Comunica a TWR I'agibilita dell’infrastruttura.

g | Agibilita e Sicurezza Operativa SAR Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono
I'agibilita  contatta il Responsabile  del
Procedimento o il Direttore dei Lavori e I'impresa
esecutrice al fine di rendere le aree agibili.

Se i lavori hanno comportato la penalizzazione
temporanea della pista, al termine comunica
contestualmente “pista libera ed agibile”.

La riconsegna delle aree interessate dai lavori
viene formalmente attestata nel modulo
“Controllo Lavori — riconsegna cantiere” riportato

Biconsegna aree ° Respon'sabile del in allegato, con Iapposizione delle firme
9 |interessate dai Procedimento dell'lmpresa esecutrice, del Direttore dei Lavori
lavori ® Supervisore SAR e/o Responsabile del Procedimento e del

Supervisore della Sicurezza Operativa.

4.7.3 Lavori di manutenzione maggiori

Questo tipo di interventi, vedi par.1 “Campo di applicazione A”, comporta |'approvazione del
progetto da parte di ENAC, nel quale sono definite anche le penalizzazioni/prescrizioni di carattere
operativo. La presente procedura ha attinenza con |'organizzazione interna per il solo controllo dei
lavori ai fini operativi aeronautici; per la fase di esecuzione dei lavori vigono le normative sui lavori
pubblici e sulla sicurezza sul lavoro.

N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE
e  Post Holder Area di Su richiesta del PH Movimento e/o PH Manutenzione
Coordinamento Movimento e/o PH Progettazione viene organizzato un incontro
1 |preliminare e Post Holder preliminare per illustrare le caratteristiche dei lavori, in
dell’intervento Manutenzione particolare:
e  Post Holder Progettazione e  areainteressata;
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N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE
e Responsabile del e  struttura/ausilio oggetto dell’intervento;

Procedimento

e descrizione dell’intervento;
e durata prevista dell’intervento;

e eventuale limitazione operativa.

Coordinamento
dell’intervento

Responsabile del
Procedimento

Assicura che il Direttore dei Lavori abbia informato la
ditta esterna sull’intervento e sulle procedure relative
a lavori da svolgere in ambito aeroportuale.

con Impresa
esecutrice

Il Responsabile del Procedimento , prima dell’inizio dei
lavori, indice una o piu riunioni, illustrando le tavole di

Coordinamento * Responsabile del compatibilitd aeronautica e le fasi di lavoro.

3 | prima dell’inizio Procedimento

dei lavori e Responsabile SOC Per ogni fase si analizzano tutti gli aspetti connessi alla

compatibilita aeronautica dei lavori, alla capacita
aeroportuale ed alla safety delle operazioni.

Il Responsabile SOC indice una riunione per analizzare
tutti gli aspetti connessi alla safety delle operazioni.

Inoltre redige e invia, tramite e-mail, il verbale (VAL), a
tutti gli Enti coinvolti.

Per interventi che richiedono, per il loro impatto
operativo, lo svolgimento di azioni di coordinamento
con ENAV, ENAC DA o altri Enti aeroportuali sono

4 |VAL e Responsabile SOC attivate specifiche riunioni o comunicazioni.

Qualora necessario il Responsabile SOC inoltra richiesta
di emissione NOTAM (MdAE_Mov01).

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei
Lavori provvedera ad informare la Ditta esecutrice,
delle informazioni relative ai lavori in oggetto e delle
procedure operative temporanee, inviando copia del
verbale dei lavori.

Prima della consegna, il Supervisore SAR tiene un
briefing con il Responsabile del Procedimento o il
Direttore dei Lavori , illustrando tutte le prescrizioni
previste nel VAL.

La compilazione del modulo “Controlli Lavori -
consegna cantiere -” da parte del Supervisore SAR e
I'apposizione della firma della Ditta, Direzione Lavori
e/o Responsabile del Procedimento , attesta la
consegna dell’infrastruttura o impianto a tali soggetti e
il permesso allo svolgimento dei lavori.

5 | Consegna lavori ®  Supervisore SAR

Il Supervisore SAR insieme al Direttore dei Lavori e/o
del Responsabile del Procedimento accompagna i
mezzi della Ditta esterna fino all’area interessata dai
lavori (il personale e mezzi della Ditta esterna devono

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED

ADR S.p.a. Restricted
This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose
for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express
authorization of ADR S.p.a.




Aeroporto Ciampino

CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE Pagina 28/34

AR

AEROPORTI DI ROMA

PROCESSO DI

CONTROLLO DEI CAPITOLO 4 | Sintesi delle azioni da svolgere per il

LAVORI IN AIRSIDE

Paragrafo: 4.7 Rev.3

controllo dei lavori in airside 10/04/2025

FASE

SOGGETTO RESPONSABILE

DESCRIZIONE

essere gia in possesso dei permessi per I'ingresso in
aeroporto).

Richiesta ingresso
aree di manovra

e Supervisore SAR

Dopo essersi portato in prossimita delle aree di
manovra/apron, il Supervisore SAR stabilisce il contatto
radio con la TWR e richiede I'ingresso nelle aree di
manovra, precisando quanto segue:
e la posizione al momento occupata;
e il motivo dell’accesso;
e ['area che siintende raggiungere;
e il tipo diintervento;
e il tempo previsto di intervento;
e il punto di ingresso e il percorso all’'interno
dell’area di manovra / strisce di pista e di vie
di rullaggio / servitu radioaiuti;

I'identificativo del mezzo impiegato.

Ingresso aree di
manovra

e  Supervisore SAR

Solo dopo aver ricevuto e confermato via radio
I'autorizzazione della TWR, entra nelle aree di manovra,
secondo il percorso convenuto.

Permanenza
nell’area di
manovra

e Direttore dei Lavori e/o
del Responsabile del
Procedimento

L'Impresa pu0 operare da sola, senza la presenza
costante del personale SAR e deve rimanere all’'interno
dell’area circoscritta dei lavori, senza allontanarsi per
nessun motivo.

Nel caso di esigenze particolari sara il supervisore SAR
a comunicare le azioni da compiere al Responsabile del
Procedimento o al Direttore dei Lavori.

Fine intervento

e  Responsabile del
Procedimento e/o
Direttore dei Lavori

e  Supervisore SAR con al
seguito di Ditta esterna

Terminata la lavorazione, il Responsabile del
Procedimento o il Direttore dei Lavori, comunica a SOC
il completamento dell’intervento firmando la parte del
modulo “Controllo Lavori — riconsegna cantiere” di
competenza.

Il Supervisore SAR comunica via radio alla TWR il
completamento dell’'intervento e, dopo aver lasciato
I’area di manovra e le strisce di sicurezza, e/o le servitl
dei radioaiuti, comunica di essersi portato con uomini e
mezzi al di fuori delle predette aree.

10

Ispezioni
giornaliere

e  Supervisore SAR

Almeno una volta al giorno, alla fine del turno di lavoro
o dopo particolari lavorazioni, si dovra effettuare una
ispezione nelle aree di cantiere per le verifiche sulla
safety.

In particolare si dovra verificare:

e |a presenza di mezzi al di fuori dell’area di cantiere
e |o stato delle recinzioni

e lapresenza di FOD

e eventuali prescrizioni particolari
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Paragrafo: 4.8 Rev.3
AEROPORTI DI ROMA RECORD KEEPING CAPITOLO 5 g —
Aeroporto Ciampino Contracted Activities 10/04/2025
N. FASE SOGGETTO RESPONSABILE DESCRIZIONE

L'ispezione fara riferimento alle modalita operative
previste nel MOV02.

Per interventi significativi, il Responsabile del
Procedimento per i lavori ADR o il Responsabile del
Procedimento indice incontri periodici, con la

. e Responsabile del partecipazione del Direttore dei Lavori e del
11 Coo'rdl.namento Procedimento Rappresentante  dellImpresa  esecutrice,  per
periodico e Responsabile SOC monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e ove

necessario aggiornare le modalita di esecuzione dei
lavori, al fine di garantire costantemente la safety delle
operazioni.

Ad eccezione dei casi in cui e prevista la certificazione
di agibilita da parte di ENAC, terminati i lavori e liberata
I'area, il Responsabile del Procedimento o il Direttore
dei Lavori, comunica a SOC il completamento
dell’intervento firmando la parte del modulo “Controllo
Lavori —riconsegna cantiere” di competenza.

Verifica che tutti i veicoli e il personale hanno lasciato
le aree interessate dai lavori.

Effettua un’ispezione delle aree interessate dai lavori e

e Responsabile del . . . .
P dal transito dei mezzi di cantiere.

o Procedimento e/o
12 | Agibilita Direttore dei Lavori Comunica a TWR I'agibilita dell’infrastruttura.

* Supervisore SAR Compila il modulo “Controllo Lavori — riconsegna

cantiere” per la parte di competenza.

Nel caso vi siano degli aspetti che non consentono
I'agibilita contatta il Responsabile del Procedimento o il
Direttore dei lavori al fine di eseguire eventuali ulteriori
lavori per rendere le aree agibili.

Se i lavori hanno comportato la penalizzazione
temporanea della pista, al termine comunica
contestualmente “pista libera ed agibile”.

4.8 Contracted Activities

Nessuna.
5. RECORD KEEPING

5.1 Procedura
La copia elettronica in PDF dell’ultima revisione & archiviata presso la cartella di rete ADR.

La copia elettronica in Word dell’ultima revisione & archiviata presso la cartella di rete ADR.
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AEROPORTI DI.ROMA . CAPITOLO 0 - aragra o - ev
Aeroporto Ciampino Evidenze oggettive 10/04/2025
5.2 Evidenze oggettive
Metodo di Luogo di Durata
Documento ... .. . s .
archiviazione | archiviazione | archiviazione
FO1 — Controllo lavori in airside Elettronico Cartella di 5 anni
rete ADR
FO2 — Verbale di Autorizzazione .
all’esecuzione dei Lavori (VAL) Elettronico Cartella di 5 anni
rete ADR
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AEROPORTI DI ROMA ACRONIMI E CAPITOLO 6 Paragrafo: 5.2 Rev.3
Aeroporto Ciampino DEFINIZIONI Evidenze oggettive 10/04/2025

o

ACRONIMI E DEFINIZIONI

e Airside: I'area di movimento aeroportuale compresi edifici e superfici adiacenti che ne fanno
parte.

e Area di movimento: La parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili
comprendente I'area di manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell’aeroporto destinata alla
manutenzione degli aeromobili.

e Apron: Piazzale di sosta aeromobili.

e Area di manovra: La parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio ed al movimento a
terra degli aeromobili, con esclusione dell’APRON e di qualsiasi parte dell’aeroporto destinata
alla manutenzione degli aeromobili. Comprende pertanto la pista di volo, i raccordi, le vie di
rullaggio e le relative fasce di sicurezza.

e AVL: Aiuti Visivi Luminosi.

e FOD: Foreign Object Damage/Debris - danno da oggetti estranei che potrebbero causare danni
a un velivolo o a persone.

e AIP: Aeronautical Information Publication

e NOTAM: NOtice To AirMen,

e PSC: Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento.

e Contratto: appalto di lavori di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuove costruzioni;
all'interno dell’organizzazione AdR gli appalti di lavori di manutenzione sono realizzati a cura
dell’area Manutenzione; gli appalti di lavori di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia o di nuove costruzioni sono realizzati a cura dell’area Sviluppo
Infrastrutture.

e Direttore dei lavori: la figura professionale incaricata dal Committente, in base alle normative
vigenti in materia di LL.PP., allo scopo di seguire I'andamento regolare del contratto e del
cantiere.

e Responsabile del procedimento: Responsabile per il Committente della fase di esecuzione del
contratto; all’interno dell’organizzazione AdR, i Responsabili del Procedimento sono i
Responsabili apicali di ciascuna Direzione. | citati Responsabili apicali potranno provvedere ad
affidare ad altra risorsa della propria funzione, con specifico incarico, la responsabilita di un
procedimento nel rispetto delle competenze e mansioni affidate coerentemente alla legge, ai
regolamenti ed ai contratti collettivi ed individuali di lavoro. Fino a quando non sia stata
effettuata I'assegnazione di cui sopra & considerato Responsabile del procedimento il
Responsabile apicale. Inoltre, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile
dei Lavori, se nominato ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. 81/2008.

e VAL: “Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori”: il verbale contiene le informazioni
necessarie ad autorizzare, individuare e gestire il cantiere dal punto di vista operativo e di
safety.
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ELENCO FORM, Paragrafo: 5.2 Rev.3
Aerc:;zgpr(;glgi;o%‘\pino APPENDICI E CAPITOLO 7 Evid i 10/04/2025
ALLEGAT] videnze oggettive

7. ELENCO FORM, APPENDICI E ALLEGATI
Elencare I'elenco dei moduli e appendici denominate seguendo il seguente schema:

e FORM
o Form01 - MOV08_F01 Controllo lavori in airside
o Form02 — MOV08_F02 Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori (VAL)
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AEROPORTI DI ROMA
Aeroporto Ciampino APPENDICI E CAPITOLO 7 Form01 — MO'V'OS_'FO'l Controllo 10/04/2025
ALLEGATI lavori in airside
Form01 — MOVO08_F01 Controllo lavori in airside
AR
A% B BB CONTROLLO LAVORI IN AIRSIDE MOYDS_FD1
S0C - Sicurezza Operativa
Descriziona del lavor:
NOTAM n*
Inirastrutiura Interessata:
L3 Difta &0 3 D.L. dichiara s0fiD @ propria responsaniiia che e Dperazionl Saranno Svohs Nal fepeto dele nommabive Wigent in matena
W | diskcurezza sul lavers & nel ispetts delle prescrziond dl Safety comunicale da ADR, ramie:
i amal [] vaL ]
3
z Data & ora Inizio kavort
?ﬁ. Data Finnia Responsablie Ditta:
&
o ora Fima D.L &0 Responsabile del Procadmento :
La Diita efo la D.L. dichiara sofio la propria respons abiita dl aver ultimato Fativita, dl aver esequiio la lavorazione. =000 arte” e di aver
werfiaito sulle aree interessate dagl intervent] {sbarmate con una crocetta)
1. Ripristin segnaleica orzzontsle (= [ (! [ opseab
2. Ripristino segnaketica vertoale O= o "M apsee
3. Ripristing segnal ! apparatl al vish s } _ Thon | cabile
w 4. Ripristing pavimentaziona " | e [ n Appcatie
E 5. Rimazione soarrament d cantiers L I 4o [Jwen Appcatie
E 6. Rimazions macchinarl, atrezzature & matarizie 92003 - L D [Jwen spptcatie
z 7. Pulzla 2 rimazione del FOD genevatn dafativiy’  canfiere N [uo [men sopscanie
8§
B Data & ora fng lavort: it @ ora prevists delf zzo deilinfrasrutura:
o
= Data _
om om
Finnia Responsablie Ditts:
Fima DL afo Responsabile del procadimento ©
< Projungaminato MOTAM n° Cancalazione NOTAMN”
g E Data & ora dl dichiarazione di agiilta selfarsa agll entl ADR: & ATC:
=
E % Data
g E ora Fima Sicurazza Operativa ADR:
o
E a Mote:
m
RESPOSABILE DITTA
o suD sostisto Cognomea & nome per esbesn Firma
HREAONE LAV DRI
o Responsabile del Procedimento Cognoma & Nome per 8stesn Firma Mon presisto
RESFONSABILE DELLA
SICUREFTA OFERATIVA Cognome & nome per estesn Firma
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nldl R ELENCO EORM Paragrafo: 0 Rev.3

AEROPORTI DI ROMA APPENDICI E CAPITOLO 7 Form02 — MOVOS_FOZ Verbale di

Aeroporto Ciampino : . , . .
p p ALLEGATI Autorizzazione a.II esecuzione dei 10/04/2025
Lavori (VAL)

Form02 — MOVO08_F02 Verbale di Autorizzazione all’esecuzione dei Lavori (VAL)

lh.rR VERBALE DI AUTORIZZAZIONE Al LAVORI

50C - Suﬁwgperaﬁua (VAL)

MOVOE_F02

DESCRIZIONE LAVORI:

AREA INTERESSATA DAI
LAVORI:

TEMPISTICHE DEL
CANTIERE:

PERCORSI DEI MEZZI D1
CANTIERE:

PRESENZA DIP™ LONAL IV
CONTATTORAL OC°N

TWR [ove necess  w]:

RISCHI INDENTIFICATI: CJProduzione di FOD

interferenze con asromohili
Ointerferenze con attivita di handling
Ointerferenza con la viabilita
CIFiamme libere / Lavori a caldo
CJAttrazione avifauna

CJRunway incursion

CTaxiway incursion

_JAltro (specificare):

MISURE DI MITIGAZIONE:
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